



*Circolo Culturale
Reggio Ricama*

Reggio Emilia, 17 febbraio 2025

Progetto

ReggioRicAMARE

CRONOPROGRAMMA

Dicembre 2024-Gennaio 2025

Interazione con potenziali partner quali Strutture Socio-assistenziali (*Case di Riposo*), Reparti ospedalieri (*Oncologia*); strutture per patologie varie (*Halzheimer*) di Reggio Emilia e Provincia.

Febbraio 2025

Pianificazione programma e sottoscrizione accordi formali con strutture accoglienti

Marzo - Maggio 2025

Corsi di formazione personalizzata da parte delle socie di Reggio Ricama presso le strutture accoglienti, con insegnamento di tecniche puntuali in base alla capacità di ciascun ospite

Ottobre 2025

Raccolta del materiale prodotto ai fini della confezione dei tessuti che saranno utilizzati per l'addobbo dell'Albero di Natale

Novembre 2025

Allestimento grande Albero di Natale e collocazione nella "Galleria Busetti" in centro storico.

6 Dicembre 2025

Inaugurazione Albero di Natale con illuminazione, momenti musicali e brindisi augurali

31 gennaio 2026

Disallestimento Albero di Natale